

CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Rep.2025/2016

ATTO DI SOTTOMISSIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO

DELLA SCUOLA MEDIA ROCCO CAMINITI. Importo € 38.115,14

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno diciassette, del mese di marzo, presso la Residenza Comunale, nell'Ufficio di Segreteria, avanti a me Dott. GANGEMI Francesco, Segretario Generale del Comune, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico-amministrativa, nell'interesse del Comune, senza l'assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

1)Il **Sig. Ing. MORABITO Francesco**, nato a Villa San Giovanni il 03.02.1958, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, C.F. 80003650803 che rappresenta nella sua qualità di Capo Settore Tecnico del Comune di Villa San Giovanni di seguito nel presente atto denominato "Comune".

2)Il **Sig. GIRONDA Francesco** nato a Reggio Calabria il 06.01.1948 ed ivi residente in via Crocevia Pellaro, 11, nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa N.& G. GEOLOGIA S.r.l. con sede legale in Reggio Calabria Frazione Pellaro Via La Monica snc, Partita IVA 01193750807, iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria al N. 118362, di seguito nel presente atto denominato "appaltatore". I componenti della cui identità personale e capacità giuridica io segretario sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere il presente

atto di sottomissione e modificativo del contratto d'appalto Rep. N. 2008 del
08.06.2015, ai fini del quale,

PREMETTONO

-che durante l'esecuzione dei lavori, per far fronte alle esigenze descritte nella relazione
tecnica, è stata predisposta da parte del D.L. ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. c e
comma 3 del D.L.vo 163/2006, una perizia di variante suppletiva che è stata approvata
con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico N. 36 R.G. 99 del 12.02.2016;

Tutto ciò premesso e considerato le parti come sopra costituite convengono e stipulano
quanto segue::

ARTICOLO 1 – PREMESSE

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del
presente atto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO

Il Comune di Villa San Giovanni, come sopra rappresentato, in virtù degli atti in
premessa citati, affida alla N.& G. Geologia S.r.l., esecutrice dei lavori, che, a mezzo del
sopraindicato rappresentante, accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione delle maggiori
quantità e dei nuovi magisteri indicati nella perizia di variante e suppletiva.

ARTICOLO 3 – VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

L'impresa dichiara esplicitamente di accettare, in relazione all'esecuzione dei lavori
oggetto della perizia di variante e suppletiva i nuovi prezzi indicati nell'unito schema di
atto di sottomissione allegato sub "2" al presente atto quale sua parte integrante e
sostanziale. Detti nuovi prezzi si compongono di N. 5 voci.

ARTICOLO 4 – CORRISPETTIVO DI PERIZIA

L'importo totale dei lavori di che trattasi viene aumentato a nette € 805.901,20, oneri di

sicurezza compresi per € 23.873,93, di cui € 38.115,14, per maggiori lavori rispetto al citato contratto e che presenta il reale valore del presente atto. Tale somma, però, viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei lavori per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto. Le maggiori spese previste in variante saranno impegnate a carico del finanziamento Regionale;

ARTICOLO 5 – CAUZIONE E GARANZIE

Per i lavori oggetto del presente atto l'Appaltatore dichiara di estendere la garanzia prestata con il contratto principale;

ARTICOLO 6 – NUOVI TERMINI DI ULTIMAZIONE

Per quanto riguarda i tempi di ultimazione dell'opera ivi comprese le nuove lavorazioni introdotte con la perizia di variante viene confermato il tempo utile in giorni 246 già fissato dal CSA. prorogato di gg. 25;

ARTICOLO 7 – DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio in Villa San Giovanni e nella Casa Comunale;

ARTICOLO 8 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica N. 554 del 21 dicembre 1999 e dell'art. 8 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici N. 145/2000, tutte le spese del presente atto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA che rimane a carico del Comune. Il presente atto, essendo soggetto all'IVA, viene registrato con esazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Il presente atto ha 2 (due) allegati ed è stato da me letto ai contraenti, omettendo per

volontà delle parti la lettura degli inserti il cui contenuto essi dichiarano espressamente di conoscere ed accettare. Gli stessi contraenti dichiarano il presente atto conforme alla loro volontà e con me ultimo lo sottoscrivono. Quest'atto, consta di N. 3 pagine intere e fin qui della presente, escluse le firme dattiloscritte da persona di mia fiducia .

per il Comune

f.to Ing. Francesco Morabito

per l'Appaltatore

f.to Francesco Gironda

Il Segretario comunale

f.to Dr. Francesco Gangemi